


Planning prévisionnel de démarrage des études de phases 2 et 3 MORLAIX COMMUNAUTE

3

L'année indiquée correspond à une date prévisionnelle de démarrage des études, donnée par les entreprises Axione et Bouygues Energie Service en charge de la conception et la réalisation du réseau.
Ces dates sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'organisation ou des contraintes rencontrées par ces entreprises.



- contour des communes
 - zone bâtie
 - déploiement de Phase 1
 - zone privée SFR
- Année du début des études des phases 2 et 3
- P2- 2020
 - P2- 2021
 - P3- 2022
 - P3- 2023
 - P3- 2024
 - P3- 2025